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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho contém o resultado da Análise Expedita, realizada em janeiro de 

2018, sobre a situação física das obras de duplicação da BR-470/SC, no segmento entre 

Navegantes e Indaial. 

O objetivo dessa iniciativa é fornecer subsídios visando sensibilizar, o Governo e as 

lideranças políticas, para a necessidade premente de que sejam tomadas medidas  
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I. INTRODUÇÃO 

A Rodovia BR-470/SC, interliga o interior de Santa Catarina aos portos de Itajaí, 

Navegantes, São Francisco do Sul, Itapoá e Imbituba, bem como ao Aeroporto 

Internacional de Navegantes. 

O trecho tem uma extensão total de 358,9 km em Santa Catarina, pavimentado em pista 

simples, iniciando em Navegantes e terminando em Campos Novos, na divisa estadual 

com o Rio Grande do Sul. 

Ao longo desta extensão, a rodovia possui aproximadamente 85 km inseridos ou muito 

próximos a perímetros urbanos, dos quais 15 km em Blumenau, 11 km em Indaial e 12 km 

em Rio do Sul, o que acarreta um elevado número de acidentes conforme dados da 

Polícia Rodoviária Federal. 

Também, decorrente dessa característica de travessia urbana, é invariavelmente 

acompanhada dentro da faixa de domínio e atravessada por linhas de transmissão de 

energia elétrica em baixa e alta tensão, de telefonia e fibra ótica,  redes de distribuição de 

água da CASAN e do SAMAE, tubulação de distribuição de gás da SC Gás, exigindo 

cuidados por parte dos executores com o devido preparo a ser feito antecipadamente, 

inclusive com o remanejamento dos equipamentos, à medida do avanço da construção 

dos trechos, enfatizando a não interrupção desses serviços por períodos prolongados. 

Neste sentido, são necessárias medidas preventivas, como sinalização dos equipamentos, 

e sua transposição, tudo dentro das normas técnicas de segurança. 

Como a nova pista da duplicação do segmento entre Navegantes e Indaial  (73,2KM) está 

se desenvolvendo, numa significativa extensão,  em região de solos de baixa resistência e 

com espessuras expressivas, exigindo soluções de alta especialização – geogrelhas de alta 

resistência, cravações de geodrenos verticais, reforço de solo de fundação e 

monitoramento de recalques e instrumentação -  resultando investimentos muito 

maiores do que os da média das rodovias catarinenses, tanto no tocante à implantação 

das terraplenagens e pavimentações, quanto no comprimento das pontes a serem 

construídas. 
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II. SITUAÇÃO FÍSICA DAS OBRAS 

Obras previstas e situações descriminadas: 

 Lote 01 ..... Navegantes (km 0,0)/ Rio Luiz Alves (km 18,61) 

A duplicação neste segmento se desenvolve pelo lado direito da atual pista existente, 

sendo que entre o km 0,0 e o km 7,165 (BR-101/SC) terá, como elemento separador, 

barreira central dupla de 0,60 m, associado à faixa de segurança interna de 1,10 m de 

cada lado.  
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 Ilustrações das obras: 
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 Lote 02 ..... Do Rio Luiz Alves (km 18,61) ao Rio Belchior (km 44,87) 
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 Ilustrações das obras 
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 Lote 03 ..... Do Rio Belchior (km 44,87) ao km 57,78 

 

 



Análise Expedita da situação física das obras de duplicação da Rodovia BR-470/SC – Trecho Navegantes/ Indaial 

 

Realização:                                                                     Execução:               Fl. [13] 
 

 Ilustrações das obras 
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 Lote 04 ....... Do km 57,78 a Indaial (km 73,18) 

 

Este segmento não foi objeto ainda da execução de nenhuma das obras 

contratadas, e nele estão previstos, além da duplicação propriamente dita, a 

construção de 16 viadutos e 9 pontes, conforme abaixo discriminados. 

As obras deste lote rodoviário estão paralisadas, aguardando as necessárias e 

imprescindíveis desapropriações.  
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III. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 Os quatro contratos das obras e serviços de duplicação, restauração da pista 

existente, implantação de ruas laterais, recuperação/ reforço/ reabilitação e 

construção de pontes, viadutos e obras complementares, tiveram suas ordens de 

serviços emitidas no 1º trimestre de 2014, e todos com previsão de conclusão no 

final de 2018, o que certamente não ocorrerá. 

 Esse atraso, motivado pelos parcos recursos que estão sendo alocados pelo 

Governo Federal para obras e desapropriações, está acarretando sérios 

problemas para os usuários e de logística às empresas catarinenses. 

 Ao ritmo insatisfatório da execução das obras de duplicação acresça-se a 

péssima situação em que se encontra a pista existente, em todos os lotes, bem 

como a falta de sinalização, o que está provocando um significativo número de 

acidentes rodoviários. Somente no 1º bimestre de 2018 foram 19 acidentes fatais. 

 Há preços atualizados, e não se considerando o custo das desapropriações 

estima-se a necessidade da alocação global do montante de R$700,0 milhões 

para conclusão das obras e serviços remanescentes. 

 Com base nesta estimativa, e prevendo-se sua conclusão em meados de 2021, 

necessita-se de uma alocação média de R$234,0 milhões/ano - sem a inclusão 

das desapropriações necessárias. 

 Visando a apreciação do vulto das obras e serviços executados e 

remanescentes, se recomenda o vídeo em https://vimeo.com/247339153 , senha 

fiesc.  
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