

**Câmara para Assuntos de Transporte e Logística
Federação das Indústrias de Santa Catarina**

Obras Federais de Transportes do Estado de Santa Catarina

- SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS -

Abril/2018


DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Obras Federais de Transportes do Estado de Santa Catarina

- SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS -



BR-101 – Obras Complementares

LOTE	% EXEC.	PLOA (R\$)	EMENDA (R\$)	LOA (R\$)	CRÉDITO CONTIDO (R\$)	CRÉDITO BLOQUEADO (R\$)	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$)	PREVISÃO DE INVEST.
ÚNICO	49%	900.144,00	-	900.144,00	-	-	8.276.535,09	julho-18

BR-285 - Implantação

LOTE	% EXEC	PLOA (R\$)	EMENDA (R\$)	LOA (R\$)	CRÉDITO CONTIDO (R\$)	CRÉDITO BLOQUEADO (R\$)	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$)	PREVISÃO DE INVEST.
ÚNICO	40	2.700.431,00	50.000.000,00	52.700.431,00	-	50.000.000,00	2.940.063,30	abril-18

BR-282 – Adequação e Restauração

% EXEC.	PLOA (R\$)	EMENDA (R\$)	LOA (R\$)	CRÉDITO CONTIDO (R\$)	CRÉDITO BLOQUEADO (R\$)	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$)	PREVISÃO DE INVEST.
0	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		860.383,00	abril-18

BR-163 – A licitar

PLOA (R\$)	EMENDA (R\$)	LOA (R\$)	CRÉDITO CONTIDO (R\$)	CRÉDITO BLOQUEADO (R\$)	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$)
2.700.431,00	10.000.000,00	12.700.431,00	-	10.000.000,00	-

BR-280 – Duplicação

São Francisco do Sul/Jaraguá do Sul

LOTE	% EXEC.	PLOA (R\$)	EMENDA (R\$)	LOA (R\$)	CRÉDITO CONTIDO (R\$)	CRÉDITO BLOQUEADO (R\$)	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$)	PREVISÃO DE INVEST.
1	0	-	-	-	-	-	20.000.000,00	agosto-18
2.1	26	32.405.172,00	90.000.000,00	122.405.172,00	-	90.000.000,00	4.142.850,59	maio-18
2.2	30	-	-	-	-	-	10.517.212,32	maio-18

BR-470 – Duplicação

Navegantes/Indaial

LOTE	% EXEC.	PLOA (R\$)	EMENDA (R\$)	LOA (R\$)	CRÉDITO CONTIDO (R\$)	CRÉDITO BLOQUEADO (R\$)	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$)	PREVISÃO DE INVEST.
1	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863.113,55	junho-18
2	57	45.007.184,00	100.000.000,00	145.007.184,00	23.000.000,00	100.000.000,00	15.207.135,54	maio-18
3	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.118.346,19 *	dezembro-18
4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 *	Dezembro-19

* RAP

BR-282

Via Expressa Florianópolis

Adequação

LOTE	% EXEC.	PLOA (R\$)	EMENDA (R\$)	LOA (R\$)	CRÉDITO CONTIDO (R\$)	CRÉDITO BLOQUEADO (R\$)	CRÉDITO DISPONÍVEL (R\$)	PREVISÃO DE INVEST.
ÚNICO	0	-	36.005.747,00	36.005.747,00	-	36.005.747,00	-	A licitar

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



ronaldo.carioni@dnit.gov.br

(48) 3229-1681