



FIESC

70
ANOS

INDÚSTRIA, ESTADO DA ARTE

Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2765 Itacorubi -
88034-001 - Florianópolis, SC

Conselho Estratégico para Infraestrutura de Transporte e a Logística Catarinense



✓ 16 de junho – Entra no Complexo o maior navio que já navegou na Costa Brasileira: APL Paris, com 347 metros de comprimento e 45,2 de largura.



06 de julho - Concessão BR 101 Sul / SC



Execução OGU, PAC e PIL – SC

(atualizado até julho de 2020)

MONITORA  FIESC

2020

(em execução)

ESTADOS	VALOR PREVISTO	VALOR PAGO	% do previsto
PR	R\$ 378 milhões	R\$ 126 milhões	33,3%
 SC	R\$ 476 milhões	R\$ 248 milhões	52,1%
RS	R\$ 565 milhões	R\$ 223 milhões	39,5%
TOTAL	R\$ 1,4 bilhão	R\$ 597 milhões	42,7%

Fonte: Congresso Nacional -
Comissão Mista do Orçamento da
União - Elaboração e compilação
FIESC/GETMS

* Valores atualizados até julho de
2020(estão inclusos restos a pagar).

*Obs: dos R\$ 248 milhões pagos para SC, 59,3% são referentes a restos a pagar de anos anteriores

Obras Estratégicas prioritárias

BR 470 – dos R\$ 125 milhões previstos, incluindo restos a pagar, já foram executados R\$ 96 milhões (76,8%)

BR 280 – dos R\$ 107 milhões previstos, incluindo restos a pagar, já foram executados R\$ 60,7 milhões (56,7%)

BR 285 – dos R\$ 48,9 milhões previstos, incluindo restos a pagar, já foram executados R\$ 22,6 milhões (46,2%)

BR 282 – dos R\$ 95,9 milhões previstos, incluindo restos a pagar, já foram executados R\$ 21,8 milhões (22,7%)

BR 163 – dos R\$ 17,9 milhões previstos, incluindo restos a pagar, não foi executado nenhum valor até julho de 2020

CREMA – dos R\$ 54,9 milhões previstos, incluindo restos a pagar, já foram executados R\$ 32,4 milhões (59,0%)




Resumo das *obras e projetos de infraestrutura de transporte* de Santa Catarina

Categoria	Nº de Obras	Valor Aproximado
Aeroviário	5	R\$ 214 Milhões
Aquaviário	2	R\$ 597 Milhões
Ferrovário	7	R\$ 154 Milhões
Rodoviário	23	R\$ 3,8 Bilhões
Total	37	R\$ 4,8 Bilhões

95% das *37 obras* estão com o prazo expirado ou com andamento comprometido.

Status das *obras de infraestrutura de transporte* de Santa Catarina



- Em andamento
- Andamento Comprometido
- Prazo Expirado

STATUS DAS OBRAS	
Em andamento	2
Andamento Comprometido	25
Prazo expirado	10

Acompanhe as Obras na ferramenta **MONITORA FIESC** no site: monitora.fiesc.com.br

CÂMARA PARA ASSUNTOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA



Ações

12 de fevereiro a 15 de julho de 2020

Atividades – 12/02 a 15/07/2020

- ✓ Reunião Conjunta do Conselho Estratégico e da Câmara de Transporte e Logística:
 - *O Próximo Desafio: Segunda Etapa da Dragagem de Aprofundamento do Complexo Portuário de Itajaí*
 - *Investimentos e Estudos para a Concessão do Canal de Acesso da Baía da Babitonga.*

- ✓ BR 101 do Futuro: *Concluído e revisado estudo dos Impactos Sociais dos Congestionamentos para Usuários da BR 101-SC;*

- ✓ Radars: Solicitação ao DNIT para adoção de critérios técnicos para definir a localização dos radares em instalação nas rodovias federais de SC, considerando os pontos críticos e velocidades compatíveis, evitando o objetivo arrecadatório (assunto objeto de manifestação da Vice-Presidência FIESC Regional Oeste);

Atividades – 12/02 a 15/07/2020

- ✓ *Masterplan Porto de Itajaí (Complexo)*: A pedido do Ministério da Infraestrutura e da Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL, foi realizada apresentação sobre a logística catarinense, com objetivo de contribuir para a atualização do Masterplan do Complexo do Porto de Itajaí;

- ✓ *Demandas SC – Rodovias Federais*: Manifesto junto ao Ministro da Infraestrutura – Sr. Tarcísio Gomes de Freitas:
 - continuidade das obras nas rodovias federais : BR's 470, 280, 163, 285, 158 e 282.

 - celeridade para o processo de concessões em Santa Catarina, considerando as dificuldades das contas nacionais em função da pandemia em curso.

 - Adoção de medidas para priorizar o que a FIESC denomina de “Eixo Logístico Natural de SC” composto de segmentos das rodovias BR 163, 282 e 470;

Atividades – 12/02 a 15/07/2020

- ✓ Participação como mediador no Webinar *Conexão Logistique – Cenário dos Portos Brasileiros no Pós-Covid-19*,
- ✓ **Cabotagem:** Participação de Webinar com a Senadora Katia Abreu (PP)- PL em análise para posicionamento formal da FIESC;
- ✓ **Carga Aérea em Santa Catarina:** Tratativas para iniciativa visando estimular o transporte aéreo de cargas em SC;
- ✓ **Análises em elaboração:** Proposta para concessões rodoviárias em Santa Catarina e do complexo ferroviário catarinense;
- ✓ **Apresentação das propostas da FIESC para a logística catarinense** para os Secretários de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda do Estado de Santa Catarina;

Atividades – 12/02 a 15/07/20

- ✓ Participação no teste da Manobra com Maior Navio Porta Contêineres a navegar na Costa Brasileira e recebimento da Placa de Reconhecimento pelos Esforços pelo Desenvolvimento da Atividade Portuária no Complexo Portuário do Rio Itajaí;
- ✓ Contrato de Concessão da BR-101 Sul: Participação no evento da assinatura do contrato em Jaguaruna;
- ✓ Reunião do GPT BR 101 Norte: Contorno e obras em andamento.



Análises Expeditas!

Diagnósticos FIESC

2011 a 2020

Análises Expeditas

5.091 km

rodovias estaduais

3.280 km

rodovias federais

Total de 8.371 km

2020

▪ Concluídas:

- ✓ SC`s – 108, 110, 112, 114, 340, 350, 281, 414, 421, 477
- ✓ BR-470 – Segmento Indaial/ Rio do Sul/ Campos Novos
- ✓ BR-282 – Segmentos (1) Florianópolis/ Lages; (2) São José do Cerrito/ Campos Novos; (3) Campos Novos/ Ponte Serrada; (4) Ponte Serrada/ Chapecó; (5) Chapecó/ São Miguel do Oeste
- ✓ BR-158 – Segmento Maravilha/ Palmitos (Divisa SC/RS)
- ✓ BR-163 – Segmento São Miguel do Oeste/ Dionísio Cerqueira.
- ✓ Em Tratativas:
- ✓ BR-282 – Humanização FIESC/DNIT/PRF

0800 48 1212     fiesc.com.br

Obrigado !

FIESC

70
ANOS

INDÚSTRIA, ESTADO DA ARTE

Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2765 Itacorubi -
88034-001 - Florianópolis, SC