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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho contém o resultado da Análise Expedita, realizada em outubro e 

novembro de 2017, sobre a situação física das obras do Contorno Viário de Florianópolis.  

O objetivo dessa iniciativa é fornecer subsídios visando sensibilizar, o Governo e as 

lideranças políticas, para a necessidade premente de que sejam tomadas medidas 

emergenciais, no sentido de dar celeridade nas obras previstas no referido Contorno, que 

são essenciais para a maior segurança e eficiência do tráfego para a região 

metropolitana de Florianópolis, reduzindo assim, os alarmantes índices de acidentes e o 

comprometimento da competitividade.    
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

Nesse trabalho técnico, efetuado entre os meses de outubro e novembro de 2017, foram 

analisadas expeditamente as obras executadas e as remanescentes que compõem o 

“Contorno Viário de Florianópolis”. 

Pelo Contrato de Concessão, firmado em 14 de fevereiro de 2008, o Contorno Viário 

deveria estar em utilização a partir do 5º ano de Concessão (2012), mas a obra só foi 

iniciada em maio de 2014, logo após a emissão da Licença de Instalação pelo IBAMA, do 

segmento entre os Km 244 +543 ao km 225+500. 

 

Em nova etapa do licenciamento, o IBAMA retificou aquela Licença de Instalação, 

contemplando toda a extensão do Contorno, após o empreendedor finalizar o projeto de 

engenharia dos segmentos e apresentá-lo ao órgão ambiental, juntamente com o 

atendimento de condicionantes ambientais solicitadas em 2014, bem como, o Estudo e o 

Plano Básico Ambiental do Componente Indígena exigido pela Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI. 

 

O prazo contratual final, que inicialmente era para fevereiro de 2012, no 5º ano de 

Concessão foi sendo prorrogado sucessivamente para fevereiro de 2015; fevereiro de 

2017; fevereiro de 2019 e agora, para dezembro de 2020, portanto no 13º ano da 

concessão. 

 

Importante registrar que no processo licitatório de 2007, o orçamento básico previa para 

esse Contorno o investimento de ± 20% do custo global de toda concessão, bem como 

desviar aproximadamente 20% do tráfego de longa distância da BR-101/SC, da Região 

Metropolitana de Florianópolis. 
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II. SITUAÇÃO FÍSICA DAS OBRAS 

 

A) Trecho Rio Inferninho (BR-101- Norte) à localidade de Forquilhas (São José) 

 

 

 
 

 

B) Trecho: Forquilhas à Cidade Pedra Branca  
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C) Da Cidade Pedra Branca à BR-101-Sul (Antiga Praça de Pedágio) 

  

 
 

 

As obras de implantação (em andamento) compreendem aproximadamente 70% da 

extensão total do Contorno Viário, porém, considerando-se que ainda não foram 

iniciadas as construções de aproximadamente 11,3 Km de pontes (5 unidades), 

viadutos (12 unidades) e túneis (4 unidades), todos duplos, bem como a 

terraplanagem de 20,7 km; pavimentação de 32,9 kms, e a construção de quatro 

grandes interseções rodoviárias, estima-se que os investimentos até agora realizados 

correspondam a somente 25% do montante global necessário. 
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No vídeo disponibilizado em https://vimeo.com/237620648 (senha fiesc), parte 

integrante dessa “Análise Expedita”, pode-se observar a magnitude das obras 

EXECUTADAS, assim como das REMANESCENTES, necessárias para a conclusão do 

Contorno. Fica evidenciado que ainda permanecerão por um longo período de 

tempo os problemas diários relacionados com os acidentes e comprometimento da 

fluidez no segmento urbano da BR-101, entre as cidades de Palhoça e Governador 

Celso Ramos, passando por São José, Florianópolis e Biguaçu, haja vista que, NO RITMO 

ATUAL DAS OBRAS, a retirada dos estimados 22.000 veículos pesados/dia não irá 

ocorrer antes de, E NA MELHOR DAS HIPÓTESES, janeiro de 2021. 

.  

https://vimeo.com/237620648

