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I. INTRODUÇÃO 

 

Nesta “Atualização Expedita”, efetuada entre os meses de novembro e dezembro/ 2016, 

foram contempladas as BRs. 282 (entre Florianópolis e São Miguel do Oeste); 470 (entre 

Navegantes e Campos Novos); 280 (entre São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul); 153 

(entre a divisa SC/PR e Concórdia); 158 (entre Maravilha e a divisa SC/RS) e 163/SC (entre 

São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira- divisa SC/PR). 

 

 
 

 

 

II. RODOVIA BR-282/ SC 

 Segmento Florianópolis/ Lages (Entroncamento com a BR-116/SC): 

Depois de um período de obras paralisadas, a empresa contratada está executando os 

serviços de fresagem contínua, devido à alta incidência de defeitos superficiais nos diversos 

segmentos, recuperação da base e reposição com CBUQ convencional, sinalização 

horizontal e vertical, estas últimas efetuadas por outra contratada do DNIT. 

BR-282  

BR-470 

BR-280 

BR-153 

BR158 

BR-163 
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Segmento recuperado entre os kms 80 e 82 

   

 
Km 202 - Recém recuperado. Aguardando sinalização 

         

Necessidade de reparos entre kms 105 e 108 (Alfredo 

Wagner) 

 

Escorregamento existente no km 106,6

 

   

 

 Segmento Lages (Entroncamento com a BR-116/SC) a Campos Novos (Entroncamento com 

a BR-470/SC).  

Este segmento apresenta um bom estado de conservação/ manutenção, conforme 

ilustrações a seguir:  

 
Excelente estado do pavimento - km 232 

 

Km 246,5 - Situação do pavimento 
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 Segmento Campos Novos/ Joaçaba/ Irani/ Ponte Serrada 

 
Situação do pavimento entre kms 375 e 378 

(aproximadamente) 

 

Deterioração do pavimento 

 

Acesso oeste de Joaçaba ( km 384,5) 

 

Km 480 - Micro revestimento executado 

 

 Segmento Ponte Serrada/ Xanxerê/ Xaxim/ Acesso a Chapecó 

 
Segmento Xaxim/ Chapecó - km 527 - Recém-recuperado 
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 Segmento Acesso Chapecó/ Pinhalzinho/ Maravilha/ São Miguel do Oeste. 

 
Km 572  - Situação do pavimento 

 

Km 579- Em Pinhalzinho. Situação do pavimento 

 

Do km 587 até ac. BR-158: Segmento já recuperado, 
inclusive terceira faixa 

 

Km 634: Situação do pavimento 

 

km 636 - Trilhas de roda que chegam a pegar embaixo 
dos carros
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III. RODOVIA BR- 470/SC 

 Segmento Navegantes/ Ilhota 

 

 
Estado de abandono do segmento entre Navegantes/ 
BR-101 

 

km 2,0 - Perímetro urbano de Navegantes 

 

Km 6,0 - Únicas máquinas trabalhando, naquela ocasião. 

 

 Segmento Ilhota/ Gaspar/ Divisa com Blumenau 

 
Início do lote 2 - Base da duplicação já executada. - km 
20 

 

Base em execução - km 29 - (aprox. 400 m) 
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Acesso de Gaspar - km. 35,5 

 

Ponte s/Rio da divisa Gaspar/ Blumenau - Vigas pré-
fabricadas

 

 Segmento Divisa Gaspar c/ Blumenau/ Acesso a Massaranduba 

Obras totalmente paralisada. 

 

 Segmento do acesso a Massaranduba/ Indaial 

Obras contratadas, mas não iniciadas.  

 

 Segmento Indaial/ Apiúna/ Rio do Sul/ São Cristóvão do Sul/ Campos Novos 

 

km 299,5 - Trincas de pavimento 

 

km 264 - Pavimento muito danificado (Pouso Redondo) 

 

km 132,5 - Situação do pavimento até o km 12
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IV. RODOVIA BR-280/SC 

 Segmento São Francisco do Sul/ Araguari/ BR-101 

Obras contratadas, porém não iniciadas. 

 

 Segmento BR-101/ Guaramirim 

 

Obras de alargamento da pista - km 50 

 

Vista da duplicação da pista- km 48,5

 

 Segmento Guaramirim/ Schroeder/ Jaraguá do Sul/ Corupá 

 

 
Obras de implantação do túnel duplo. 

 

V. RODOVIA BR- 158/SC 

 Segmento Maravilha (BR-282)/ Cunha Porã/ Palmitos/ divisa SC.RS 
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Acesso a Cunha Porã 

 

Trincamento do pavimento no km 107,5 

 

Pavimento danificado no km 143,5 

 

Divisa SC/RS- Ponte sobre o rio Uruguai

 

VI. RODOVIA BR- 153/SC 

 Segmento divisa SC.RS/ Concórdia/ Irani/ divisa SC.PR 

 
Execução de interseção de acesso a Concórdia 

 

BR-153/SC
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VII. RODOVIA BR- 163/SC 

 Segmento São Miguel do Oeste (BR-282)/ Guaraciaba/ São José dos Cedros/ Dionísio 

Cerqueira ( divisa SC.PR) 

 

 
Km 72,5 entre SMO e Guaraciaba. Deterioração do 
pavimento 

 

Km 93,8 - Capa asfáltica trincada e afundamento. 

 

Viaduto no perímetro urbano de São José do Cedro 

 

Situação do pavimento entre São José do Cedro e 
Guarujá do Sul - km 110 

 

Trecho entre Guarujá do Sul e Dionísio Cerqueira ( km 
117,6) – Com muitos buracos.
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VIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1) BR-282/SC – Florianópolis/ Lages: Constatou-se que, após um interregno de 

aproximadamente 1½ ano, a contratada do DNIT, através do CREMA – 2ª Etapa, reiniciou os 

trabalhos de recuperação do pavimento e de melhorias nas intercessões e faixas adicionais. 

Recomenda-se que seja pleiteada junto ao Governo Federal a alocação, para o exercício de 

2017, de um montante próximo a R$65,0 milhões para o prosseguimento dos serviços, e que 

sejam acrescidas mais faixas adicionais, especialmente no segmento entre Santo Amaro da 

Imperatriz e Alfredo Wagner, enquanto não forem concluídos os estudos de concessão 

rodoviária da mesma. 

O segmento Lages/ Campos Novos, conforme ilustrado acima, apresenta bom estado de 

conservação e manutenção. 

O segmento Campos Novos/ Irani/ Ponte Serrada, está incluso no CREMA – 2ª Etapa, 

porem com os trabalhos concentrados mais nas operações tapa buracos e de roçadas. 

Quanto ao segmento Ponte Serrada/ Chapecó/ São Miguel do Oeste, após a execução de 

recuperações de pavimentos em vários subtrechos, encontra-se, no momento sem contrato 

em vigor, aguardando a conclusão do processo licitatório (entrega das propostas em 

13/12/2016) para execução dos projetos básico/ executivo e construção das obras de 

adequação de capacidade, restauração, melhoramentos e eliminação de pontos críticos das 

Rodovias BRs- 282 e 158/SC, totalizando 164,3 km. 

2) BR- 470/SC – Segmento Campos Novos (Entroncamento com a BR-282)/ Indaial, objeto 

do CREMA- 2ª Etapa, visando a execução das obras de manutenção/ melhoramentos e 

conservação, encontra-se num ritmo de execução muito lento, acarretando uma deterioração 

do pavimento em vários subtrechos, conforme ilustrado. 

Segmento Indaial/ Blumenau/ Navegantes: Com exceção do trecho entre a divisa 

Blumenau/ Gaspar e Ilhota (Lote 02), os demais lotes estão em ritmo lento, sendo que o lote 

03 está paralisado e o 04, não foi iniciado, visto estarem dependentes da efetivação das 

desapropriações. 

3) BR-280/SC – Segmento São Francisco do Sul/ Araquari/ Guaramirim/ Jaraguá do Sul/ 

Corupá, cujo subtrecho São Francisco do Sul/ BR-101, ainda não foi iniciado, e o trecho BR-

101/ Guaramirim encontra-se com as obras de implantação e pavimentação da duplicação 

em ritmo regular, porem dependendo de (a) desapropriações (±R$5,0 milhões); (b) 

regularização da situação indígena; (c) autorização de corte de vegetação e (d) o empenho 

de aproximadamente R$70,0 milhões para que se prossiga com normalidade os trabalhos 

em 2017. 

4) BR-163/SC – Segmento São Miguel do Oeste/ Dionísio Cerqueira, cujas obras de 

Adequação para Ampliação de Capacidade e Restauração da Rodovia ficaram paralisadas 

por aproximadamente dois anos, e agora, para reiniciá-las em ritmo aceitável necessita, 

além de readequações de projetos de terraplenagem, efetuar-se desapropriações de 

aproximadamente R$10,0 milhões. 

  

 

DEZEMBRO/ 2016.  


