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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho contém o resultado da Análise Expedita, realizada em maio de 

2018, sobre a situação física das obras de ampliação da capacidade e restauração 

da Rodovia BR-163/SC, no segmento entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. 

O objetivo dessa iniciativa é fornecer subsídios visando sensibilizar, o Governo e as 

lideranças políticas, para a necessidade premente de que sejam tomadas medidas 

emergenciais, no sentido de garantir os investimentos e a continuidade das obras 

previstas na referida rodovia, essencial para a ampliação da segurança e da 

eficiência desse trecho, reduzindo assim os acidentes e a consequente redução da 

competitividade da região.  
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I. INTRODUÇÃO 

As obras de adequação para a ampliação de capacidade e restauração da Rodovia BR-

163/SC, no segmento entre o entroncamento com a BR-282/SC, em São Miguel do Oeste 

e o entroncamento com a BR-280/PR, na divisa do Estado de Santa Catarina com o 

Paraná, e também do acesso ao Ponto de Fronteira Alfandegado, em Dionísio Cerqueira, 

com extensão total de 62,1 km, foram objeto de contratação pelo DNIT em maio de 2013, 

e tendo prazo de conclusão para maio de 2015. 

 

II. SITUAÇÃO FÍSICA DAS OBRAS 

A execução das obras do contrato firmado em 2013 estava em ritmo muito lento 

nos últimos quatro anos, e atualmente encontra-se em fase de rescisão. 

Estima-se que foram executados aproximadamente 36% das obras de 

terraplenagem e pavimentação contratadas e, com a paralisação, constata-se a 

deterioração das mesmas, acarretando severos prejuízos à segurança e a 

trafegabilidade da rodovia.   

Grande parte da extensão do segmento está necessitando de obras emergenciais 

para a recomposição do pavimento com reparos superficiais e ou profundos, 
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visando corrigir afundamentos e deformações plásticas do pavimento, flechas 

acentuadas nas trilhas de roda, desníveis entre a faixa de tráfego e laterais, 

execução de capina, roçada e poda ao longo de toda faixa de domínio e 

também execução das sinalizações horizontais e verticais. 

Pode-se considerar a obra como abandonada, como se verifica no vídeo anexo a 

esta “Análise Expedita”.  

 

III. ILUSTRAÇÕES DAS OBRAS 
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IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 Na maioria da extensão do segmento da BR-163/SC, entre São Miguel do Oeste 

e a BR-280/PR (Divisa Interestadual), em função da largura imprópria para 

parada emergencial de veículos, não há acostamento, sendo que os 

acostamentos quando disponíveis estão deteriorados. 

 Paralelamente às obras de adequação para a ampliação da capacidade e 

restauração da BR-163/SC, é necessário executar os serviços de conservação 

corretiva rotineira, conservação preventiva periódica, melhoramentos/ 

complementações/ sinalizações e conservação de emergência na pista antiga.  

 Entre São Miguel do Oeste e o entroncamento com a BR-280/PR, existem 

aproximadamente 120 imóveis cadastrados e ainda não indenizados, com um 

custo estimado de aproximadamente R$16,0 milhões. 

 Ao longo de todo o trecho observa-se a situação de total abandono da 

Rodovia BR-163/SC o que exige providências imediatas por parte do DNIT, para 

elaboração de um novo contrato tanto para as obras remanescentes quanto as 

obras de conservação e manutenção emergencial, durante as tratativas e 

inícios das atividades do novo contratado.  

 Visando a apreciação das obras e serviços executados e remanescentes, se 

recomenda o vídeo em https://vimeo.com/266300369 Senha FIESC. 

          MAIO/2018 

https://vimeo.com/266300369

