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O presente trabalho contém o resultado da Análise Expedita, 

realizada em maio e junho  de 20 23, sobre a situação física das 

obras do Contorno Viário da Grande  Florianópolis.   

O principal objetivo desta iniciativa é identificar a situação das 

obras. Assim como avaliar se é factível  a sua conclusão no 

período estabelecido para  dezembro de 2023 . 

A obra  do C ontorno Viário da Grande Florianópolis é essencial 

para possibilitar a maior segurança, reduzindo assim, os 

alarmantes  índices de acidentes, permitindo também uma maior 

fluidez no segmento da região  metropolitana de Florianópolis, 

deste eixo rodoviário  que é estratégico para Santa  Catarina, o 

Brasil e o Mercosul . 

 

 

 

 

MARIO CEZAR DE AGUIAR 

Presidente do Sistema FIESC  

 

 

 

1: APRESENTAÇÃO 
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O Contorno Viário d a Grand e Florianópolis, numa extensão de 

aproximadamente 5 7 km, é a principal obra da Concessionária da s 

Rodovia s BR-116 (Contorno Leste de Curitiba), BR-376 (São José dos 

Pinhais/Garuva) e BR-101/SC  (Garuva/Paulo Lopes) . 

 

Neste trabalho técnico, efetuado entre os meses de maio e junho 

de 2023 , foram analisadas expeditamente as obras executadas e as 

remanescentes que comp»em o òContorno Vi§rio da Grande  

Florian·polisó. 

 

Pelo Contrato de Concessão, firmado em 14 de fevereiro de 

2008, essa obra deveria estar em utilização a partir do 5º ano de 

Concessão (2012), mas só foi iniciada em maio de 2014 .  

 

O prazo contratual final  (fevereiro de 2012 ) foi sendo prorrogado 

sucessivamente para fevereiro de 2015; fevereiro de 2017; fevereiro 

de 2019 ; dezembro de 2020,  e agora dezembro de 2023, portanto no 

16º ano da concessão . 

 

Os projetos executivos dos quatro túneis duplos previstos em todo 

o empreendimento, com seus respect ivos orçamentos, aguardaram 

aproximadamente  24 meses , para receberem as correspondentes 

ORDENS DE SERVIÇOS para execução, expedidas  pela ANTT à 

Concessionária.  

 

Importante registrar que no processo licitatório de 2007, o 

orçamento básico previa para esse Contorno o investimento de 

aproximadamente  20% do custo global de toda concessão , bem 

como desviar aproximadamente 20% do tráfego de longa distância 

da BR-101/SC, da Região Metropolitana de Florianópolis.  

 

 

2: INTRODUÇÃO 
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1º SEGMENTO: da BR-101 (km 176) à Ponte s obre o  Rio Felício (km 183+4 50) 

 

   

 

 

 

 

 

TRECHO NORTE: No segmento do Trevo Norte A  ð Interseção da Via 

de Contorno com a BR -101 (km 176+000) ð estão sendo executadas as 

Obras de Artes Especiais e de terraplenagem, inclusive o 

monitoramento do recalque dos aterros do trevo de interseção.  
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1: COMPLEXO DA INTERSEÇÃO VIA DE CONTORNO COM A BR -101 NORTE NO KM 176+000 

Execução de serviços de terraplenagem, drenagens e obras de artes especiais (viadutos)  
 

 

 

2: VIGAS LONGARINAS FABRICADAS, a  serem lançadas nos viadutos  

em execuções  no segmento do Trevo Norte  
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3: OBRA DE ARTE CORRENTE EM EXECUÇÃO NO KM 177+000,  

bem como terraplenagem no eixo tronco  

 

 

 

 

 

 

    4: PISTAS EM EXECUÇÕES NO KM 179+400 
 

TRECHO INTERMEDIÁRIO: Compreendido entre os km 177+040 ao km 

220+767 (Acesso túnel 01). Este segmento está bastante adiantado, 

inclusive com a execução das obras e serviços complementares.   
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5: PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO NO KM 179 + 300  

 

 

 

6: PASSAGEM EM DESNÍVEL NA LOCALIDADE DE ESTIVA NO KM 182+500 
 



Análise Expedita da situação física das obras de Implantação e Pavimentação da BR -101/SC 

CONTORNO VIÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS ð JUNHO/2023  

 

Realização:                                                            Fl. [9]                               Execução : 
 
 

 

 

7: OBRAS COMPLEMENTARES EM EXECUÇÃO NO KM 183+300 
 

 

 

2º SEGMENTO: da Ponte sobre o Rio Felício (km 183+4 50) à Passagem 

Superior para  Sorocaba (km 191+230)  
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8: OBRAS DE CONTENÇÕES DE ENCOSTAS NO KM 184,8  
 

 

 

9: CORTE "CAIXÃO" COM PROTEÇÕES DE ENCOSTAS ATIRANTADAS  
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3º SEGMENTO: da Passagem Superior, em  Sorocaba (km 191+230) à 

Interseção  (km 204+200)  com SC -407 (Antônio Carlos)  

 

 

10: PONTE DUPLA SOBRE O RIO TRES RIACHOS NO KM 192+700| ENROCAMENTO DAS  

CABECEIRAS UTILIZANDO BERMAS LATERAIS 

4º SEGMENTO: Do km 204+200 (Antônio Carlos  ð SC 407) ao km  208+397 (Final 

do Túnel 04)  

 

  



Análise Expedita da situação física das obras de Implantação e Pavimentação da BR -101/SC 

CONTORNO VIÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS ð JUNHO/2023  

 

Realização:                                                            Fl. [12]                               Execução : 
 
 

 

11: EMBOCAMENTO NORTE DO TÚNEL 04 NO KM 207+493  

Este túnel encontra -se com as obras civis e o pavimento rígido já concluíd os  
 

 

5º SEGMENTO: Do final do túnel 04 (km 208+397) à Interseção c om a  SC-281 

(Acesso a  São Pedro de Alc ân tara)  - km 215+400  
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12: EMBOCAMENTO SUL DO TÚNEL 04 NO KM 208+397  

Construção da subestação  em andamento   
 

 

6º SEGMENTO: Da Interseção c om a  SC-281 (Acesso a  São Pedro de 

Alc ântara  - km 215+400) ao Início do túnel 01(km 220+767)  
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13: EMBOCAMENTO NORTE DO TÚNEL 01 NO KM 220+767 

Totalmente concluídas as escavações das frentes de trabalho nas duas pista s 
 

 

7º SEGMENTO: Do término do túnel 01 (km 221+748) ao túnel 03 (km 226 + 

365) 
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14: EMBOCAMENTO SUL DO TÚNEL 01 NO KM 221+748  

Frentes de trabalhos das duas pistas com escavações concluídas   
 

 

 

 

 

 

 

15: TERRAPLENAGEM EM EXECUÇÃO NO KM 222+450  

Atividades de implantação e pavimentação em andamento no eixo tronco  
 

TRECHO VIÁRIO SUL: Compreendido entre os km 223+385 

(Embocamento Sul do Túnel 02) ao km 233+000 ( entroncamento BR-

101 S). Este segmento ainda apresenta um grande número de  obras 

de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais, a 

serem executadas.  
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16: VIGAS LONGARINAS FABRICADAS PARA VIADUTOS EM EXECUÇÕES 
 

 

 

17: CORTE EM ROCHAS NO ACESSO AO TÚNEL 03 NO KM 225 

Construção de  parte da mesoestrutura do viaduto de acesso ao túnel 03   
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18: MESOESTRUTURA DO VIADUTO DE ACESSO AO TÚNEL 03 NO KM 225+163 

Magnífica obra de engenharia rodoviária   

 

 

 

19: EMBOCAMENTO NORTE DO TÚNEL 03 COM ESTRUTURA DO VIADUTO 
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20: TÚNEL 03 ð EMBOQUE NORTE NO KM 225+542  

Encontro das frentes de trabalho ð escavações ð nas duas pistas concluído  
 

8º SEGMENTO: Do término do túnel 03 (km 226+365) à interseção com a     

BR-282 (km 228+900)  
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21: TÚNEL 03 - EMBOQUE SUL NO KM 226+365 ð Obras de terraplenagem, em execuções, no 

segmento entre o túnel 03 (Sul) e o entroncamento com a BR -282/SC 
 

 

22: OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO KM 227 ð Estima-se em 20% as obras 

remanescentes no segmento entre os kms 227 (Túnel 03) e 229 (BR-282) 
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23: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE ALTO ARIRIÚ NO KM 228  

Ao fundo, o entroncamento com a BR-282/SC  
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24: INTERSEÇÃO COM A BR-282 NO KM 228+900  

Observa -se a magnitude das obras remanescentes  
 

 

 

9º SEGMENTO: Da Interseção  

com a BR -282 (km 228+900)  à  

interseção com a BR -101 (S)  

(km 233)  

 

 

 

 


