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O presente trabalho contém o resultado da Análise Expedita, 

realizada na 1ª quinzena de fevereiro  de 20 24, sobre a situação 

física das obras remanescentes do Contorno Viário da Grande  

Florianópolis.   

O principal objetivo desta iniciativa é identificar a situação das 

obras , assim como avaliar se é factível  a liberação do tráfego na 

mesma no decorrer d o próximo mês de  JULHO/24.  

A obra do Contorno Viário da Grande Florianópolis é essencial 

para possibilitar a maior segurança, reduzindo assim, os 

alarmantes índices de acidentes, permitindo também uma maior 

fluidez no segmento da região metropolitana de Florianópolis, 

deste eixo rod oviário que é estratégico para Santa Catarina, o 

Brasil e o Mercosul.  

 

 

MARIO CEZAR DE AGUIAR 

Presidente do Sistema FIESC 
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O Contorno Viário  da Grand e Florianópolis, numa extensão de 

aproximadamente 5 0 km, é a principal obra da Concessionária da s 

Rodovia s BR-116 (Contorno Leste de Curitiba), BR-376 (São José dos 

Pinhais/Garuva) e BR-101/SC  (Garuva/Paulo Lopes) . 

 

Neste trabalho técnico, efetuado na 1ª quinzena do mês de 

fevereiro/24 , foram analisadas expeditamente as obras 

remanescentes visando a conclusão e entrega ao tráfego das 

obras que  comp»em o òContorno Vi§rio da Grande  Florian·polisó. 

 

Pelo Contrato de Concessão, firmado em 14 de fevereiro de 

2008, essa obra deveria estar em utilização a partir do 5º ano de 

Concessão (2012), mas só foi iniciada em maio de 2014 .  

 

O prazo contratual final  (fevereiro de 2012 ) foi sendo 

prorrogado sucessivamente para fevereiro de 2015; fevereiro de 

2017; fevereiro de 2019 ; dezembro de 2020,  e agora julho/24 , 

portanto no 16º ano da concessão . 

 

Os projetos executivos dos quatro túneis duplos previstos em 

todo o empreendimento, com seus respectivos orçamentos, 

aguardaram aproximadamente  24 meses , para receberem as 

correspondentes ORDENS DE SERVIÇOS para execução, expedidas  

pela ANTT à Concessionária.  

 

Importante registrar que no processo licitatório de 2007, o 

orçamento básico previa para esse Contorno o investimento de 

aproximadamente  20% do custo global de toda concessão , bem 

como desviar aproximadamente 20% do tráfego de longa distância 

da BR-101/SC, da Região Metropolitana de Florianópolis.  

 

 

2: INTRODUÇÃO 
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2.1: SEGMENTO ... TREVO BR-101 NORTE ... km 176+000 - ...   Estimativa 

remanescente: 4,0%  

 

 

1: Adequações estruturais na Ponte sobre o Rio Inferninho 

 

 

2: Trevo na BR-101 (Norte) .... km. 176 + 800  
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3: Obras de contenções em execuções km 176+850 

       

    2.2: SEGMENTO ... TRECHO NORTE ... km 176+000 ao 177 +200 - Estimativa 

remanescente: 1,0% 

 

 

4: Via lateral, em execução no km. 8+800 - VC (Via Contorno) 
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2.3: SEGMENTO ... TRECHO INTERMEDIÁRIO ð Estimativa remanescente: 7,0% 

 

 

 

 

 

5: Rebaixamento de grade e cortinas de contenções no km. 9,0 VC 

 

6: Outra vista do "Corte Caixão" 

TRECHO INTERMEDIÁRIO: Compreendido entre os km 177+040 ao km 

220+767 (Acesso túnel 01). Este segmento está bastante adiantado, 

inclusive com a execução das obras e serviços complementares.   
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7: Embocamento Sul do túnel 04 ... km. 24,2 VC ς Edificação da Casa de Equipamentos 

 

 

8: Embocamento Sul do Túnel 01... km. 36,7 VC 
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9: Embocamento Norte do túnel 02 ... km. 37,0 VC 

 

2.4: SEGMENTO ... TÚNEL 01 .... km 220+767 a 221+748 ð Estimativa de 

remanescente: 7,0% 

 

10: Embocamento Sul do túnel 02 ... km 38,2 CV 
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11: Outra vista do túnel 02 ς Vide serviços remanescentes 

 

2.5: SEGMENTO ... TÚNEL 02 - Estimativa de remanescente: 13,0% 

 

12: Embocamento do túnel 02 (Sul) 
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13: Embocamento Sul do túnel 04 - Casa de equipamentos em execução 

 

2.6: SEGMENTO ... VIADUTO DE ACESSO TÚNEL 03 ð Estimativa de 

remanescente: 7,0% 

 

14: Viadutos de Acesso Norte do túnel 03 - km. 39,6 VC 
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15: Corte em "Caixão" em rochas no km. 39,4 VC 

 

 

16: Observa-se a altura do grade dos viadutos no km. 39,6 VC 
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17: Ao fundo, embocamento Norte do túnel 03 

 

2.7: SEGMENTO ... TÚNEL 03 .... Estimativa remanescente: 8,0% 

 

18: Túnel 03 .... Embocamento Norte  
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19: Ao fundo, túnel 03 (Sul) e viaduto km 39,6 VC 

 

2.8: SEGMENTO ... TÚNEL 04 ... Estimativa remanescente: 3,0% 

 

20: Túnel 04 (Sul) - Casa de Equipamentos em conclusão ... km 24,2 CV 
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21: Túnel 04 - Sistemas de drenagens e pavimentações concluídas. Concluindo instalações 
elétricas e ventilações. 

 

 

2.9: SEGMENTO ... TREVO COM A BR-282 .. Estimativa remanescente: 29,0% 

 

22 Interseção da Via de Contorno com a BR-282 ... km. 43,1 VC 
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23: Trevo com BR-282 - Face Norte .... km 43,1 VC 

 

 

 

24: Trevo com BR-282 - Face Sul .... km 43,6 VC 

 



Análise Expedita da situação física das obras REMANESCENTES de Implantação e Pavimentação da BR -101/SC 

CONTORNO VIÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS ð FEVEREIRO/2024 

 

Realização:                                                 Fl. [17]           Referência: Hodômetro veicular                 Execução : 
 
 

 

2.10: SEGMENTO ... TRECHO VIÁRIO SUL 

 

 

 

 

 

           

  

 

2.10.1: ... òAó Da saída do túnel 03 ao trevo da BR -282. Estimativa 

remanescente: 12,0% 

 

25: Ao fundo o túnel 03 (Sul), e obras de pavimentação em execução ... km. 42,0 VC 

TRECHO VIÁRIO SUL: Compreendido entre os km 223+385 

(Embocamento Sul do Túnel 02) ao km 233+000 ( entroncamento BR-

101 S). Este segmento ainda apresenta várias obras  de 

pavimentação e de artes especiais, porém todas estando em 

execuções.  
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26: Viaduto no Km. 42,0 VC 

 

 

27: Execução da Casa de Equipamentos do túnel 03. As obras de drenagens e pavimentação do 
túnel executadas. Iluminações e ventilações internas, em execuções.  

 


