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O presente trabalho contém o resultado da Análise Expedita, 

realizada em maio e junho de 2023, sobre a situação física das 

obras do Contorno Viário da Grande Florianópolis.  

O principal objetivo desta iniciativa é identificar a situação das 

obras. Assim como avaliar se é factível a sua conclusão no 

período estabelecido para dezembro de 2023. 

A obra do Contorno Viário da Grande Florianópolis é essencial 

para possibilitar a maior segurança, reduzindo assim, os 

alarmantes índices de acidentes, permitindo também uma maior 

fluidez no segmento da região metropolitana de Florianópolis, 

deste eixo rodoviário que é estratégico para Santa Catarina, o 

Brasil e o Mercosul. 

 

 

 

 

MARIO CEZAR DE AGUIAR 

Presidente do Sistema FIESC 

 

 

 

1: APRESENTAÇÃO 
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O Contorno Viário da Grande Florianópolis, numa extensão de 

aproximadamente 57 km, é a principal obra da Concessionária das 

Rodovias BR-116 (Contorno Leste de Curitiba), BR-376 (São José dos 

Pinhais/Garuva) e BR-101/SC (Garuva/Paulo Lopes). 

 

Neste trabalho técnico, efetuado entre os meses de maio e junho 

de 2023, foram analisadas expeditamente as obras executadas e as 

remanescentes que compõem o “Contorno Viário da Grande 

Florianópolis”. 

 

Pelo Contrato de Concessão, firmado em 14 de fevereiro de 

2008, essa obra deveria estar em utilização a partir do 5º ano de 

Concessão (2012), mas só foi iniciada em maio de 2014.  

 

O prazo contratual final (fevereiro de 2012) foi sendo prorrogado 

sucessivamente para fevereiro de 2015; fevereiro de 2017; fevereiro 

de 2019; dezembro de 2020, e agora dezembro de 2023, portanto no 

16º ano da concessão. 

 

Os projetos executivos dos quatro túneis duplos previstos em todo 

o empreendimento, com seus respectivos orçamentos, aguardaram 

aproximadamente 24 meses, para receberem as correspondentes 

ORDENS DE SERVIÇOS para execução, expedidas pela ANTT à 

Concessionária. 

 

Importante registrar que no processo licitatório de 2007, o 

orçamento básico previa para esse Contorno o investimento de 

aproximadamente 20% do custo global de toda concessão, bem 

como desviar aproximadamente 20% do tráfego de longa distância 

da BR-101/SC, da Região Metropolitana de Florianópolis. 

 

 

2: INTRODUÇÃO 
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1º SEGMENTO: da BR-101 (km 176) à Ponte sobre o Rio Felício (km 183+450) 

 

   

 

 

 

 

 

TRECHO NORTE: No segmento do Trevo Norte A – Interseção da Via 

de Contorno com a BR-101 (km 176+000) – estão sendo executadas as 

Obras de Artes Especiais e de terraplenagem, inclusive o 

monitoramento do recalque dos aterros do trevo de interseção. 
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1: COMPLEXO DA INTERSEÇÃO VIA DE CONTORNO COM A BR-101 NORTE NO KM 176+000 

Execução de serviços de terraplenagem, drenagens e obras de artes especiais (viadutos) 
 

 

 

2: VIGAS LONGARINAS FABRICADAS, a serem lançadas nos viadutos  

em execuções no segmento do Trevo Norte 
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3: OBRA DE ARTE CORRENTE EM EXECUÇÃO NO KM 177+000,  

bem como terraplenagem no eixo tronco 

 

 

 

 

 

 

    4: PISTAS EM EXECUÇÕES NO KM 179+400 
 

TRECHO INTERMEDIÁRIO: Compreendido entre os km 177+040 ao km 

220+767 (Acesso túnel 01). Este segmento está bastante adiantado, 

inclusive com a execução das obras e serviços complementares.  
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5: PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO NO KM 179 + 300  

 

 

 

6: PASSAGEM EM DESNÍVEL NA LOCALIDADE DE ESTIVA NO KM 182+500 
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7: OBRAS COMPLEMENTARES EM EXECUÇÃO NO KM 183+300 
 

 

 

2º SEGMENTO: da Ponte sobre o Rio Felício (km 183+450) à Passagem 

Superior para Sorocaba (km 191+230) 
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8: OBRAS DE CONTENÇÕES DE ENCOSTAS NO KM 184,8  
 

 

 

9: CORTE "CAIXÃO" COM PROTEÇÕES DE ENCOSTAS ATIRANTADAS  
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3º SEGMENTO: da Passagem Superior, em Sorocaba (km 191+230) à 

Interseção (km 204+200) com SC-407 (Antônio Carlos) 

 

 

10: PONTE DUPLA SOBRE O RIO TRES RIACHOS NO KM 192+700|ENROCAMENTO DAS  

CABECEIRAS UTILIZANDO BERMAS LATERAIS 

4º SEGMENTO: Do km 204+200 (Antônio Carlos – SC 407) ao km 208+397 (Final 

do Túnel 04) 
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11: EMBOCAMENTO NORTE DO TÚNEL 04 NO KM 207+493  

Este túnel encontra-se com as obras civis e o pavimento rígido já concluídos  
 

 

5º SEGMENTO: Do final do túnel 04 (km 208+397) à Interseção com a SC-281 

(Acesso a São Pedro de Alcântara) - km 215+400  
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12: EMBOCAMENTO SUL DO TÚNEL 04 NO KM 208+397  

Construção da subestação em andamento  
 

 

6º SEGMENTO: Da Interseção com a SC-281 (Acesso a São Pedro de 

Alcântara - km 215+400) ao Início do túnel 01(km 220+767) 

 

 



Análise Expedita da situação física das obras de Implantação e Pavimentação da BR-101/SC 

CONTORNO VIÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – JUNHO/2023 

 

Realização:                                                           Fl. [14]                               Execução: 
 
 

 

13: EMBOCAMENTO NORTE DO TÚNEL 01 NO KM 220+767 

Totalmente concluídas as escavações das frentes de trabalho nas duas pistas 
 

 

7º SEGMENTO: Do término do túnel 01 (km 221+748) ao túnel 03 (km 226 + 

365) 
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14: EMBOCAMENTO SUL DO TÚNEL 01 NO KM 221+748  

Frentes de trabalhos das duas pistas com escavações concluídas  
 

 

 

 

 

 

 

15: TERRAPLENAGEM EM EXECUÇÃO NO KM 222+450  

Atividades de implantação e pavimentação em andamento no eixo tronco 
 

TRECHO VIÁRIO SUL: Compreendido entre os km 223+385 

(Embocamento Sul do Túnel 02) ao km 233+000 (entroncamento BR-

101 S). Este segmento ainda apresenta um grande número de obras 

de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais, a 

serem executadas.  
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16: VIGAS LONGARINAS FABRICADAS PARA VIADUTOS EM EXECUÇÕES 
 

 

 

17: CORTE EM ROCHAS NO ACESSO AO TÚNEL 03 NO KM 225 

Construção de parte da mesoestrutura do viaduto de acesso ao túnel 03  
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18: MESOESTRUTURA DO VIADUTO DE ACESSO AO TÚNEL 03 NO KM 225+163 

Magnífica obra de engenharia rodoviária  

 

 

 

19: EMBOCAMENTO NORTE DO TÚNEL 03 COM ESTRUTURA DO VIADUTO 
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20: TÚNEL 03 – EMBOQUE NORTE NO KM 225+542 

Encontro das frentes de trabalho – escavações – nas duas pistas concluído 
 

8º SEGMENTO: Do término do túnel 03 (km 226+365) à interseção com a     

BR-282 (km 228+900) 
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21: TÚNEL 03 - EMBOQUE SUL NO KM 226+365 – Obras de terraplenagem, em execuções, no 

segmento entre o túnel 03 (Sul) e o entroncamento com a BR-282/SC 
 

 

22: OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO KM 227 – Estima-se em 20% as obras 

remanescentes no segmento entre os kms 227 (Túnel 03) e 229 (BR-282) 
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23: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE ALTO ARIRIÚ NO KM 228  

Ao fundo, o entroncamento com a BR-282/SC 
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24: INTERSEÇÃO COM A BR-282 NO KM 228+900  

Observa-se a magnitude das obras remanescentes 
 

 

 

9º SEGMENTO: Da Interseção  

com a BR-282 (km 228+900) à  

interseção com a BR-101 (S)  

(km 233) 
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25: PASSAGEM SUPERIOR NO KM 229+160 

Observa-se significativo volume de obras remanescentes (Implantação/OAE/Pavimentação) 
 

 

26: PASSAGEM INFERIOR NO KM 230+900 – Uma das 7 passagens em desnível no segmento 

entre as interseções com as BR-282 e BR-101 (Sul) 
 



Análise Expedita da situação física das obras de Implantação e Pavimentação da BR-101/SC 

CONTORNO VIÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – JUNHO/2023 

 

Realização:                                                           Fl. [23]                               Execução: 
 
 

 

27: CANALIZAÇÃO DO RIACHO ARIRIÚ DE BAIXO NO KM 231+100 

 

 

28: PASSAGEM INFERIOR NO KM 231+900 – Região de solos moles, onde foram utilizados 

drenos verticais a cada 1,5 metros e, posteriormente, aterro com sobre carga para 

adensamento 
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       29: RECALQUES DE ATERROS (MONITORAMENTO) NO KM 232+500  

Ao fundo, a interseção com a BR-101 (Sul) 
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30: INTERSEÇÃO DA VIA DE CONTORNO COM A BR-101 (S) NO KM 233+000  

Estima-se que falta, aproximadamente, 60% do conjunto das obras remanescentes  
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01 Inicialmente, registre-se nesta análise, a elogiável preocupação e 

aplicação de procedimentos em segurança no trabalho desenvolvidos 

pelos colaboradores da Concessionária; 

 

 

02 Nas ilustrações apresentadas neste trabalho pode-se observar a magnitude 

das obras EXECUTADAS, bem como das REMANESCENTES, necessárias para 

a conclusão do Contorno, que é composto por: 

 
 

 

03 O volume remanescente estimado das obras e serviços é MUITO 

SIGNIFICATIVO – planilha a seguir – aliado à incidência de períodos 

chuvosos, normalmente ocorridos no inverno na região da Grande 

Florianópolis, torna IMPROVÁVEL a conclusão das mesmas até o final de 

2023, conforme previsão acordada com a ANTT; 

 

3: CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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04 Obras e Subtrechos críticos que poderão comprometer a conclusão até o 

final de 2023:  
 

  
SEGMENTOS/SERVIÇOS REMANESCENTES 

ESTIMADOS 
REMANESCENTES  ILUSTRAÇÕES  SUBTRECHO 

01 INTERSEÇÃO COM A BR-101 (NORTE) 23% 1; 2; 3; e 4  km 176 177 + 200 

02 INTERSEÇÃO COM A BR-282 48% 24 e 25 km 228+900 

03 INTERSEÇÃO COM A BR-101 (SUL) 60% 29 e 30  km 233+000 

04 
IMPLANTAÇÃO + PAVIMENTAÇÃO + OAE 45% 26; 27 e 28 

km 229 
(BR-282) 

km 233 
(BR-101) 

05 
VIADUTOS ACESSO NORTE DO TÚNEL 03 23% 

17; 18; 19 e 
20 

km 
225+163 

km 
225+480 

06 

OBRAS COMPLEMENTARES  
TÚNEIS 01,02,03 E 04 

(Pavimento rígido/subestação/automação) 
30% 

11; 12; 13 e 
14  

    

 

176+000 177+200

177+200 220+767

220+767 221+748

222+477 223+385

225+496 226+365

207+493 208+397

TRECHO VIÁRIO SUL

"A" 226+365 228+900 (*) 20% Saída T03/ BR.282

"B" 229+000 233+000 (*) 45%

BR.282/ BR-101  . 07 

Passagens em desnível + 13 

km de tronco .. 

Monitoramento de 

recalques

TÚNEL 04

TREVO COM A BR-

282

TREVO COM A BR-

101 (S)

KM

176+000

228+900

233+000

SEGMENTO

VIADUTO - AC. 

TUNEL 03
225+163

TREVO BR-101 - 

Norte

TRECHO NORTE

TRECHO 

INTERMEDIÁRIO

TÚNEL 01

TÚNEL 02

TÚNEL 03

% REMANESCENTE - Estimado (*)

(*) 23%  (Tronco: 2 km; Trevo: 1; 

Monitoramento de recalques)

(*) 23%  (Monitoramento de recalques)

(*) 5%

(*) 27%

(*) 40%

(*) 23%

(*) 30%

(*) 30% - Conclusão do pavimento 

rígido/ Subestação/ Sistema de 

automação dos túneis

(*) 48%

(*) 60%



Análise Expedita da situação física das obras de Implantação e Pavimentação da BR-101/SC 

CONTORNO VIÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – JUNHO/2023 

 

Realização:                                                           Fl. [28]                               Execução: 
 
 

 

05 Considerando-se as obras e serviços remanescentes, bem como as 

previsões de chuvas acima da média no inverno próximo, estimamos 

expeditamente a conclusão das mesmas para o final do 1º 

semestre de 2024. 

  

06 Por ocasião da elaboração do projeto executivo, em 1995, era previsto 

atingir o volume de tráfego de longa distância de 18.000 veículos por dia 

em 2015.  Agora, considerando-se uma previsão de entrega das obras no 

final do 1º semestre de 2024, podemos prever um volume de tráfego de 

aproximadamente 23.000/ veículos pesados/ dia, que utilizarão a via de 

Contorno, portanto retirando-os do segmento urbano da BR-101/SC, em 

Palhoça/ São José/ Florianópolis e Biguaçu; 

 

07 Isto posto, RECOMENDAMOS ser da maior importância e urgência, que os 

Poderes Executivos e Legislativos dos municípios de Palhoça, São José, 

Biguaçu e Governador Celso Ramos, venham estabelecer um “Plano 

Diretor” das áreas lindeiras as faixas de domínio do Contorno Viário da 

Grande Florianópolis, regulamentando o desenvolvimento delas.  

 

 

Florianópolis, JUNHO de 2023. 
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