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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho contém o resultado da Análise Expedita, realizada in-loco 

em fevereiro de 2023, sobre a situação física das obras de duplicação da            

BR-470/SC, no segmento entre Navegantes e Indaial. 

 

Cabe salientar que a rodovia em análise integra eixo rodoviário com orientação 

Leste-Oeste, estratégico para o Estado, pois permite a ligação com o eixo 

litorâneo e os portos catarinense das Regiões do Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí, 

Alto Vale do Itajaí, Vale do Itajaí Mirim, Oeste, Centro Oeste e Centro Norte do 

Estado de Santa Catarina. No seu entorno, apresenta pujante atividade 

econômica que congrega cerca de 68,6 mil estabelecimentos, os quais 

empregam 671,1 mil trabalhadores (MTP/2021), com uma população estimada 

em 1,9 milhão (IBGE/2021) e que em 2022 contribuíram para uma corrente de 

comércio de US$FOB 23,1 bilhões (dados do Ministério da Economia), gerando o 

equivalente a 31% do PIB de Santa Catarina (IBGE/2020). 

 

O objetivo dessa iniciativa é fornecer subsídios visando sensibilizar o Governo e 

as lideranças políticas, para a necessidade premente de que sejam tomadas 

medidas emergenciais visando garantir a conclusão das obras, que são 

essenciais para a maior segurança e eficiência desse importante eixo rodoviário. 

.. 

Mario Cezar de Aguiar 

Presidente do Sistema FIESC 
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SOBRE A DUPLICAÇÃO/MELHORAMENTOS DA RODOVIA BR- 470/SC 

 

O projeto das obras de duplicação e melhoramentos da Rodovia      

BR-470/SC, no segmento entre Navegantes/Ilhota/Gaspar/Blumenau 

e Indaial, tem uma extensão 73,2 km, subdividida nos seguintes lotes: 

Lote 1: Navegantes (km 0,0) / Rio Luiz Alves (km 18,61) .................... 

..............................................................................Extensão: 18,61 km 

Lote 2: Do Rio Luiz Alves (Km 18,61) ao Rio Belchior (km 44,87) 

.............................................................................. Extensão: 26,26 km 

Lote 3: Do Rio Belchior (km 44,87) a Rua Frederico Jensen (km 57,78) 

.............................................................................. Extensão: 12,91 km 

Lote 4:  Da Rua Frederico Jensen (km 57,78) ao Rio Benedito, em 

Indaial (km 73,18) ................................................ Extensão: 15,40 km 

TOTAL (AGO/2014) .............. R$ 860,0 milhões 

 

REFERÊNCIAS 
Km = Hodômetro veicular 
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1: VISTA PARCIAL DO PORTO DE NAVEGANTES. AOS FUNDOS, PORTO DE ITAJAÍ 

 

 

2: FINAL DO PERÍMETRO URBANO DE NAVEGANTES 

LOTE 1: km 0,00 ao km 18,61 
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3: OBRAS EM EXECUÇÃO PARA EDIFICAÇÃO DO VIADUTO - KM 1,9 

 

 

4: EXECUÇÕES DE ENCONTROS EM TERRA ARMADA E DO VIADUTO - KM 2,0 
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5: VIADUTO NO KM 2,0 - INCLUSIVE CONTENÇÃO EM TERRA ARMADA 
 

As vias marginais foram projetadas para velocidade diretriz de até 60 km/h, com 

uma pista com duas faixas de tráfego com 3,30 metros de largura e uma faixa de 

uso múltiplo formada por um canteiro (0,75m), uma ciclovia (1,60 m) e um passeio 

(2,25m). 

 

 

6: VIADUTO À SER EXECUTADO - KM 3,5 
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7: OUTRA IMAGEM DAS OBRAS NO VIADUTO DO KM 3,8 

 

 

8: OBRAS DO VIADUTO NO KM 7,3 - SOBRE A BR-101/SC, INCLUSIVE ALÇAS DE ACESSO 
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9: OUTRA VISTA DAS OBRAS DO VIADUTO - KM 7,3 

 

 

10: OBRAS DE SOBRE CARGA PARA ADENSAMENTO DO SUBLEITO - KM 8,7 
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11: PONTES SOBRE O CANAL DO DNOS - KM 16,8 

      

EMBASADO EM DADOS TÉCNICOS ELABORADOS PELO DNIT, ESTIMA-SE QUE AS 

OBRAS E OS SERVIÇOS REMANESCENTE DO LOTE 1, ACRESCIDOS DAS RESTAURAÇÕES 

E MELHORAMENTOS DA PISTA EXISTENTE, E, DAS VIAS LATERAIS PAVIMENTADAS NAS 

ÁREAS URBANIZADAS, EQUIVALEM A APROXIMADADAMENTE 21 % (VINTE E UM POR 

CENTO) DO CONTRATO INICIAL, NUM MONTANTE, A PREÇOS ATUAIS, DE            

R$76,5 MILHÕES. 
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12: VIADUTO NO KM 22 - ACESSO À ILHOTA 

 

 

13: VIADUTO À SER EXECUTADO NO ACESSO À CIDADE DE GASPAR - KM 35 

LOTE 2: km 18,61 (Rio Luiz Alves) ao km 44,87 (Rio Belchior) 
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14: OUTRA VISTA DA INTERSEÇÃO DO KM 35 (GASPAR) 

 

 

15: VIADUTO EM EXECUÇÃO NO KM 36,2 - ESTADO DE ABANDONO 
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16: OUTRA VISTA DO VIADUTO KM 36,2 - ESTADO DE ABANDONO 

 

 

17: OUTRA VISTA DO VIADUTO NO KM 36,2 
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18: VIADUTO NO KM 38,2 - EXECUTANDO O “ENCONTRO NAS CABECEIRAS” 

 

 

19: VIADUTO À SER CONSTRUÍDO NO KM 39 
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20: CORTE EM EXECUÇÃO NO KM 43 

 

 

21: OUTRA VISTA DO CORTE EM EXECUÇÃO, COM PROTEÇÃO DAS ENCOSTAS 
 

 

EMBASADO EM DADOS TÉCNICOS ELABORADOS PELO DNIT, ESTIMA-SE QUE AS 

OBRAS E OS SERVIÇOS REMANESCENTE DO LOTE 2, ACRESCIDOS DAS RESTAURAÇÕES 

E MELHORAMENTOS DA PISTA EXISTENTE, E, DAS VIAS LATERAIS PAVIMENTADAS NAS 

ÁREAS URBANIZADAS, EQUIVALEM A APROXIMADADAMENTE 10 % (DEZ POR CENTO) 

DO CONTRATO INICIAL, NUM MONTANTE, A PREÇOS ATUAIS, DE                               

R$52,6 MILHÕES. 
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22: VIADUTO EM EXECUÇÃO - KM 45 

 

 

23: OUTRA VISTA DO FUTURO VIADUTO 

 

LOTE 3: do km 44,87 (Rio Belchior) ao km 57,78 



Análise Expedita da situação física das obras de Melhoramentos e Duplicação da Rodovia BR-470/SC, trecho 

entre Navegantes/Ilhota/Gaspar/Blumenau/Indaial – MARÇO/2023 

 
 

 

Realização:                                                         Fl. [17]                               Execução:        
 
 

 

24: MURO DE CONTENÇÃO, EM TERRA ARMADA, EM EXECUÇÃO - KM 45,1 

 

 

25: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA NOVA PISTA - KM 46,6 
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26: OBRAS DE TERRAPLENAGEM - KM 46 

 

 

27: VIADUTO A SER EXECUTADO NO KM 47,5 (DUDALINA) 
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28: OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA NOVA PISTA - KM 47,8 

 

 

29: VIGAS PRÉ FABRICADAS DEPOSITADAS NO KM 50 
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30: VIADUTO NA INTERSEÇÃO COM A SC-108 - KM 51 

 

 

31: LOCAL DO FUTURO VIADUTO NO KM 52,6 - NÃO INICIADO 
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32: OUTRA VISTA DO SEGMENTO NO KM 52,6 

 

 

33: TERRAPLENAGEM E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS - KM 54 



Análise Expedita da situação física das obras de Melhoramentos e Duplicação da Rodovia BR-470/SC, trecho 

entre Navegantes/Ilhota/Gaspar/Blumenau/Indaial – MARÇO/2023 

 
 

 

Realização:                                                         Fl. [22]                               Execução:        
 
 

 

34: MUROS DE CONTENÇÕES - GABIÕES - EM EXECUÇÃO NO KM 54,6 

 

 

35: LOCAL DA NOVA PISTA A SER IMPLANTADA 
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EMBASADO EM DADOS TÉCNICOS ELABORADOS PELO DNIT, ESTIMA-SE QUE AS 

OBRAS E OS SERVIÇOS REMANESCENTE DO LOTE 3, ACRESCIDOS DAS RESTAURAÇÕES 

E MELHORAMENTOS DA PISTA EXISTENTE, E, DAS VIAS LATERAIS PAVIMENTADAS NAS 

ÁREAS URBANIZADAS, EQUIVALEM A APROXIMADADAMENTE 60% (SESSENTA POR 

CENTO) DO CONTRATO INICIAL, NUM MONTANTE, A PREÇOS ATUAIS, DE        

R$155,5 MILHÕES. 

 

 

 

 

Este trecho da rodovia possui características de travessias urbanas e é 

invariavelmente acompanhada dentro da faixa de domínio e atravessada por 

linhas de transmissão de energia elétrica e de telefonia; redes de distribuição de 

água da CASAN e do SAMAE; tubulação de distribuição de gás da SCGAS, 

existentes desde o início do trecho até o km 70+ 135.  

 

Deste fato decorre que a preparação da obra envolve cuidados por parte dos 

executores com o devido preparo prévio e remanejamento desses equipamentos 

à medida do avanço da construção dos trechos, enfatizando a não interrupção 

desses serviços por períodos prolongados.  

 

Neste sentido são necessárias medidas preventivas como, sinalização desses 

equipamentos, bem como a sua transposição dentro das normas técnicas de 

segurança cabíveis. 

LOTE 4: do km 57,78 ao km 73,18 
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36: PONTES EM EXECUÇÃO SOBRE O RIBEIRÃO ESTRADINHA 

 

 

37: VIADUTO EM FASE FINAL DE EXECUÇÃO NO KM 64,5, EM INDAIAL 
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38: PONTES EM EXECUÇÃO SOBRE O RIO BENEDITO 

 

 

39: OUTRA VISTA DAS OBRAS DA PONTE SOBRE O RIO BENEDITO, EM INDAIAL. 
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EMBASADO EM DADOS TÉCNICOS ELABORADOS PELO DNIT, ESTIMA-SE QUE AS 

OBRAS E OS SERVIÇOS REMANESCENTE DO LOTE 4, ACRESCIDOS DAS RESTAURAÇÕES 

E MELHORAMENTOS DA PISTA EXISTENTE, E DAS VIAS LATERAIS PAVIMENTADAS NAS 

ÁREAS URBANIZADAS, EQUIVALEM A APROXIMADADAMENTE 57 % (CINQUENTA E 

SETE POR CENTO) DO CONTRATO INICIAL, NUM MONTANTE, A PREÇOS ATUAIS, DE 

R$174,0 MILHÕES. 

 

 

TANQUES DE CONTENÇÃO 

Para assegurar a integridade dos mananciais explorados para abastecimento de água 

potável presentes na região onde se desenvolve este segmento rodoviário, o projeto 

previu a implantação de quatro tanques de contenção, em concreto armado, em 

regiões próximas aos rios Itoupava (km 52+920); Salto do Norte (km 55+600 e 58 + 

600) e do Rio do Texto (km 59 + 800).  

Estes tanques foram dimensionados em conjunto com os critérios ambientais e terão 

capacidade de armazenamento para assegurar o tempo de resposta necessário para 

a tomada de providencias em caso de acidentes de cargas perigosas transportadas por 

caminhões de até 50 m3, no caso – 1 hora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Após a análise realizada se identificou a NECESSIDADE PREMENTE DE TOMAR 

MEDIDAS EMERGENCIAIS, NO SENTIDO DE GARANTIR OS INVESTIMENTOS E 

A CONTINUIDADE DAS OBRAS PREVISTAS NOS SEGMENTOS AVALIADOS, que 

são essenciais para a maior segurança e eficiência desse corredor rodoviário, 

reduzindo assim, os alarmantes índices de acidentes e o comprometimento da 

competitividade do Estado. 
 

 Neste sentido é necessário REFORÇAR SIGNIFICATIVAMENTE os recursos 

empenhados para agilizar as obras de melhoramentos e aumento de 

capacidade dos segmentos analisados. Estes aportes deverão atenuar a 

situação preocupante de fluidez ao tráfego e à segurança dos usuários e os 

prejuízos à cadeia logística, retirando a competitividade e gerando tristes 

estatísticas de acidentes e mortes no Estado de SC. 
 

 Com o ritmo observado do andamento das obras aquém do desejável, o estudo 

demonstra a dificuldade de entrega da obra nos prazos previstos; 
 

 Salientamos que estudos elaborados pela FIESC/UFSC demonstram que o custo 

de logística da indústria catarinense – transporte do produto e o 

armazenamento em estoques – é de 14% do valor do faturamento bruto das 

empresas, 55% superior aos praticados nos EUA.  Cinquenta por cento desse 

valor refere se ao transporte; 
 

 Os contratos das obras e serviços de duplicação, restauração da pista existente, 

implantação de ruas laterais, recuperação/reforço/reabilitação e construção 

de pontes, viadutos e obras complementares, tiveram as seguintes ordens de 

serviço emitidas e previsão de conclusão conforme tabela abaixo, o que, 

evidentemente, não ocorreu:  
 

Lote Assinatura ordens de serviços Previsão de conclusão 

Lote 1 Fevereiro de 2014 Abril de 2018 
Lote 2 Junho de 2014 Junho de 2018 
Lote 3 Julho de 2013 Julho de 2017 
Lote 4 Julho de 2013 Julho de 2017 
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 Esses atrasos, motivados pelos parcos recursos que estão sendo alocados pelo 

Governo Federal e Estadual, estão acarretando sérios problemas de logística às 

empresas catarinenses e para os usuários que utilizam a rodovia; 

 

 

 A preços atualizados, e não se considerando o custo de desapropriações 

remanescentes, estima-se a necessidade da alocação global do seguinte 

montante: 

 

VALORES ESTIMADOS 

 

LOTE:         % REMANESCENTE   VALOR ESTIMADO (PREÇOS ATUAIS) 

LOTE 1:                  21%    R$ 76,5 MILHÕES 

LOTE 2       10 %    R$ 52,6 MILHÕES 

LOTE 3       60 %    R$ 155,5 MILHÕES 

LOTE 4       57 %    R$ 174,0 MILHÕES  

R$ 458,6 MILHÕES 

 

 

 Sendo que, a conclusão final dos trechos, dependerá da apropriada alocação 

de recursos. 
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